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Thực hiện Văn bản số 50/HĐND-TH ngày 09 tháng 6 năm 2026 của 

Thường trực HĐND phường về việc chuyển nội dung chất vấn tại Kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2026, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Kon Tum báo cáo 

cụ thể về tiến độ triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn 

theo ý kiến chất vấn của đại biểu Hứa Thị Thanh Giang (Tổ đại biểu số 03) như 

sau: 

“Theo số liệu báo cáo, tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn 

được giao trong năm 2026: kế hoạch vốn 48,833 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn 

chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 43,9 tỷ đồng. Kết quả thực hiện giải 

ngân vốn đầu tư công ước đến hết tháng 5 năm 2026, giải ngân vốn đầu tư 

khoảng 9,525/48,833 tỷ đồng, đạt 19,5% so với kế hoạch, nguồn vốn đầu tư giải 

ngân từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 13,2% (5,79/43,9 tỷ đồng). Nguyên nhân 

chủ yếu do các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị 

hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo quy định; tiến độ thu tiền sử dụng đất còn nhiều 

khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối nguồn vốn đầu tư.  

Đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (phụ trách lĩnh vực kinh 

tế) làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan; đồng 

thời cam kết lộ trình và các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử 

dụng đất và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2026”. 

UBND phường xin báo cáo chi tiết như sau: 

1. Nguyên nhân giải ngân thấp và tiến độ thu tiền sử dụng đất còn 

chậm 

1.1. Về khách quan:  

 Năm 2026 là năm thứ hai địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức 

bộ máy mới theo Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Do đó, nhiều nội dung liên 

quan đến quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, tài sản công và thủ tục đầu tư công 

phải rà soát, điều chỉnh đồng bộ để phù hợp với mô hình hoạt động mới. Mặt 

khác, các dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thẩm định, 
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phê duyệt và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy trình pháp luật nên chưa đủ điều 

kiện phát sinh khối lượng để giải ngân lớn.  

 Đối với nguồn thu từ đất, do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, 

việc triển khai các thủ tục xác định giá đất cụ thể và các điều kiện pháp lý để tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ 

nguồn thu dự kiến.  

 Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho người dân trên địa bàn còn gặp nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện 

chậm, dẫn đến nguồn thu phát sinh từ tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí 

liên quan trong nhân dân chưa đạt chỉ tiêu kỳ vọng. 

 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường phụ thuộc chủ yếu vào 

nguồn thu từ đất (chiếm đến 89,9% tổng nguồn vốn - 43,9/48,833 tỷ đồng). Theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, việc bố trí, giải 

ngân vốn đầu tư công phải căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn và số thu 

thực tế của ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2026, 

nguồn thu tiền sử dụng đất đạt rất thấp, chỉ bằng 13,2% dự toán được giao, dẫn 

đến nguồn vốn đầu tư công chưa được đảm bảo theo kế hoạch. Do ngân sách địa 

phương chưa có nguồn tiền thực tế để thực hiện tạm ứng hợp đồng, thanh toán 

khối lượng hoàn thành hoặc bố trí vốn cho các công trình theo tiến độ thi công, 

nhiều dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai, không phát sinh hoặc phát 

sinh rất ít khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán. 

 Vì vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt thấp chủ yếu do 

nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt tiến độ dự toán, làm ảnh hưởng trực tiếp 

đến khả năng cân đối và bố trí vốn thanh toán cho các dự án. Đây là nguyên 

nhân khách quan và mang tính quyết định đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư 

công trên địa bàn trong thời gian qua. 

1.2. Về chủ quan: Công tác phối hợp chuẩn bị đầu tư giữa cơ quan tham 

mưu và đơn vị quản lý dự án đối với một số công trình còn mất nhiều thời gian, 

khâu hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng đôi lúc chưa kịp thời. Việc đôn đốc 

các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

có lúc có nơi còn thiếu quyết liệt. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 

2.1. Ủy ban nhân dân phường: Chịu trách nhiệm toàn diện trước 

Thường trực Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường trong công tác chỉ đạo, 

điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư công 

trên địa bàn. UBND phường nghiêm túc tự phê bình và chịu trách nhiệm trước 

HĐND phường về kết quả giải ngân đạt thấp trong những tháng đầu năm. 

2.2. Phó Chủ tịch UBND phường (Phụ trách khối Kinh tế): Chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND phường và HĐND phường trong việc trực 

tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuyên môn; chưa kịp thời đưa ra các giải pháp 
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quyết liệt để tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục pháp lý đất đai, đấu giá quyền sử 

dụng đất tại khu vực Trường Chinh và thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm. 

2.3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Chịu trách nhiệm quản lý nhà 

nước về đầu tư xây dựng; quản lý quy hoạch và tham mưu các thủ tục đất đai. 

Đơn vị chịu trách nhiệm do chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chuyên môn cấp trên để đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất và phương án đấu 

giá. 

2.4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường: Chịu trách nhiệm 

trực tiếp với vai trò chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, quản lý chất lượng 

công trình, chậm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để lập hồ sơ thanh toán, giải 

ngân vốn theo kế hoạch. 

3. Lộ trình và giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và giải ngân toàn bộ 

nguồn vốn được giao, UBND phường tập trung triển khai các giải pháp trọng 

tâm sau: 

3.1. Về công tác thu tiền sử dụng đất: 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên để 

hoàn thiện nhanh nhất hồ sơ pháp lý, sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với các quỹ đất đã đủ điều kiện đấu giá. 

- Tiếp tục rà soát các quỹ đất công, các vị trí có lợi thế thương mại trên 

địa bàn để đưa vào kế hoạch khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân 

sách. 

3.2. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công: 

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường yêu cầu các nhà 

thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công tại 

hiện trường; nghiệm thu theo hình thức "cuốn chiếu", có khối lượng đến đâu 

nghiệm thu và làm thủ tục thanh toán ngay đến đó, không dồn hồ sơ vào cuối 

năm. 

- Hoàn thành 100% việc lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án còn lại 

trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. 

- Định kỳ hằng tuần, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối sẽ chủ 

trì họp giao ban hiện trường để kiểm tra tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ các 

vướng mắc về mặt bằng hoặc thủ tục phát sinh. Kết quả giải ngân sẽ được dùng 

làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của 

người đứng đầu các đơn vị liên quan. 

3. Cam kết: 

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan 

liên quan đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường các giải 

pháp khai thác nguồn thu, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, ưu 
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tiên bố trí vốn cho các công trình có khả năng hoàn thành và giải ngân cao; đồng 

thời chủ động điều hành, cân đối nguồn vốn theo khả năng thu thực tế nhằm 

nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. 

UBND phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường Khóa II, Kỳ họp 

thường lệ thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2030./. 

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Thường trực HĐND phường;                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Đại biểu HĐND phường;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lãnh đạo UBND phường; 

- VP HĐND-UBND phường; 

- Phòng KT,HT&ĐT phường;                                                                                       
- Lưu VT, TH. 

                                                                                                

     Bùi Quốc Hưng 
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